



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA – 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 37

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- **EXTRATO DO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 472/TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023:** DECLARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES E SUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COM ILUMINAÇÃO E ALAMBRADOS NOS COLEGIOS .

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS - BA

QUINTA-FEIRA
29 DE FEVEREIRO DE 2024
ANO 1 IV – EDIÇÃO Nº 37

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Prefeitura Municipal de Macaúbas -BA
Rua Doutor Vital Soares, nº 268 1 andar, Centro
CNPJ 13.782.461/0001-05



EXTRATO DO ADITIVO nº 01 do Contrato nº 472/2023 – TP-08/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052-2024 - LIC, Contratante: Secretaria Municipal de Educação de Macaúbas Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob n.º 15.169.490/0001-21. Contratada: OFS PAVIMENTADORA LTDA inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 21.340.588/0001- 00. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES E SUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS COM ILUMINAÇÃO E ALAMBRADOS NOS COLÉGIOS DE: LAGOINHA DE VASSOURAS, CURRALINHO E LARANJEIRAS, E DO MURO DO COLÉGIO DE LAGOA CLARA, NO MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – BAHIA, que será custeada por recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF. Do aditivo de serviço: fica concedido o aditivo no valor de R\$ R\$ 394.332,15 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e quinze centavos), que equivale a 40,46% do valor do contrato, a vigência do contrato irá vigorar sem alteração. Data da assinatura do termo aditivo: Macaúbas-Ba. 28 de fevereiro de 2024.