



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS - BA

QUINTA-FEIRA – 29 DE AGOSTO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 159

Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS PÚBLICA:

- **ERRATA DO EXTRATO DO ADITIVO Nº 008 DO CONTRATO Nº 080/2022:** ONDE SE LER: EVICENCIE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI. LER-SE: EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA. E, ONDE SE LER: “DA VIGÊNCIA: FICA PRORROGADO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES E PARA QUE ESTE DIA 01 DE JULHO DE 2024 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024. DATA DA ASSINATURA DO 1º ADITIVO: 28 DE JUNHO DE 2024.” LER-SE: “DA VIGÊNCIA: FICA PRORROGADO PELO PERÍODO ESTIMADO DE 06 (SEIS) MESES E PARA QUE ESTE VIGORE A PARTIR DO DIA 01 DE JULHO DE 2024 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024. DATA DA ASSINATURA DO 8º ADITIVO: 28 DE JUNHO DE 2024.

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Aloísio Miguel Rebonato
- Praça Imaculada Conceição, Nº 1251 - Centro
- Tel: (77) 3473-1461



Edição eletrônica disponível no site www.pmmacaubas.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

ERRATA DO EXTRATO DO ADITIVO Nº 08 DO CONTRATO Nº 080-2022

Errata do Extrato do Aditivo nº 08, Contrato nº 080-2022, Processo Administrativo nº 223-2024, publicado no dia 05 de julho de 2024, edição nº 118, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMUNICAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**, e a empresa **EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.260.446/0001-60. **Onde se ler: EVICENCIE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI. Ler-se: EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA. E, onde se ler: “Da vigência: Fica prorrogado pelo período estimado de 12 (doze) meses e para que este dia 01 de julho de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Data da assinatura do 1º aditivo: 28 de junho de 2024.” Ler-se: “Da vigência: Fica prorrogado pelo período estimado de 06 (seis) meses e para que este vigore a partir do dia 01 de julho de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Data da assinatura do 8º aditivo: 28 de junho de 2024.”** nos termos do Pregão Eletrônico nº 080-2021, na qual gerou este instrumento.

Macaúbas-BA, 29 de agosto de 2024.